

附件

重点任务进度安排表

序号	重点任务	落实单位	进度安排
1	推进 4K 标准落地应用和产业化，成立 4K/8K 超高清电视标准测试实验室。	省新闻出版广电局、经济和信息化委、发展改革委、科技厅、质监局，省通信管理局，省广播电视网络股份有限公司、广州市广播电视台、广州珠江数码集团股份有限公司	2018 年底前完成
2	开展 8K 技术应用和节目服务的前期研究。		2019 年底前启动
3	广东广播电视台开通运营 4K 超高清频道。	省新闻出版广电局，广东广播电视台	2018 年底前完成
4	推动我省广播电视播出机构开通 4K 超高清电视直播频道和 4K/8K 节目视频点播专区。	省新闻出版广电局，广州市广播电视台、深圳广播影视集团、中山广播电视台等	2020 年底前完成
5	建立我省 4K 电视节目和电影“双创中心”。	省新闻出版广电局，广东广播电视台、珠江电影集团有限公司等	2018 年底前完成
6	做大做强 4K 节目内容版权交易平台。	省新闻出版广电局、文化厅	2018 年底前完成

序号	重点任务	落实单位	进度安排
7	建设全省用户收视行为大数据分析交互平台。	省新闻出版广电局, 广东南方新媒体股份有限公司、省广播电视网络股份有限公司等	2018 年底前完成
8	加快三网融合业务创新发展。	省新闻出版广电局、经济和信息化委, 省通信管理局, 中国电信广东分公司、中国移动广东公司、中国联通广东省分公司、广东南方新媒体股份有限公司、广州珠江数码集团股份有限公司	2020 年底前完成
9	加快全省电视高清化进程。	各地级以上市人民政府, 省新闻出版广电局、经济和信息化委, 省广播电视网络股份有限公司、广东南方新媒体股份有限公司	2020 年底前完成
10	推动 4K 智能电视终端(含一体机) 应用。	省经济和信息化委、新闻出版广电局	2020 年底前完成